



Énergie NB Power

le 27 octobre 2011

Mise à jour sur la remise à neuf de la centrale de Point Lepreau

Plus des trois quarts des installations des canaux de combustible sont complétés

L'équipe de projet de la remise à neuf continue de progresser sur la séquence d'installation de canaux de combustible et a terminé avec succès environ 79 pour cent des 380 installations. L'équipe du projet travaille avec diligence pour compléter cette séquence à l'avance de la date cible de décembre 2011.

Les équipes d'Énergie NB et EACL continuent à travailler sans relâche pour compléter toutes les activités du projet en toute sécurité et avec la qualité exigée par les Néo-Brunswickois en vue d'achever les travaux de retubage d'ici mai 2012.

« Nous sommes heureux d'être en fin d'étape de la séquence d'installation de canaux de combustible, a déclaré Rod Eagles, directeur, projet de remise à neuf d'Énergie NB. Notre équipe continue de se concentrer, en toute sécurité et de façon efficace, pour l'exécution de ce travail. EACL continue à faire d'excellents progrès et s'est engagé à fournir un travail de qualité pour les Néo-Brunswickois. »

En plus des activités de remise à neuf à venir, Énergie NB continue de préparer la centrale pour la remise en service. Après l'achèvement des installations des canaux de combustible, Énergie NB va remplir le système du modérateur d'eau lourde dans le cadre du processus afin de le remettre dans son état de fonctionnement normal avant de charger le combustible dans le réacteur.

Énergie NB a demandé pour un renouvellement de permis de cinq ans de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN). Énergie NB a aussi demandé l'autorisation de charger le combustible dans le réacteur.

La première journée des audiences a eu lieu le 6 octobre 2011, à Ottawa, en Ontario. Durant cette partie de l'audience, le tribunal de la CCSN a entendu les témoignages d'Énergie NB et du personnel de la CCSN. La deuxième partie des audiences publiques est prévue pour le 1^{er} et le 2 décembre 2011 à Saint John, Nouveau-Brunswick. Durant cette partie de l'audience, les intervenants publics inscrits auront l'occasion de présenter leurs observations au tribunal de la CCSN et de répondre à des questions connexes des membres de la Commission. Énergie NB et le personnel de la CCSN vont assister à ces audiences et seront prêts à répondre à toutes autres questions que le tribunal de la CCSN pourrait poser.

Des mises à jour du projet continueront d'être publiées sur une base mensuelle et comprendront les progrès sur les étapes importantes du projet. Certaines des étapes importantes incluent:

- Achèvement de l'installation des canaux de combustible (décembre 2011)
- Achèvement de l'installation des tuyaux d'alimentation inférieure (mai 2012)
- Retour au service et la production d'électricité (automne 2012)

PERSONNE-RESSOURCE DES MÉDIAS : Kathleen Duguay, Chef, Affaires publiques, (506) 659-6433 ou par courriel à l'adresse kduquay@nbpower.com.